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In this graduate study made for NCC Construction Ltd. This work focuses on problems
encountered with constructing the Business Park’s finishing plan. The study was based on
executed interwiews as well as exploring other finishing plans and research in the field.
In this graduate study, a custom-made finishing plan was compiled. However, I haven’t
made a new finishing plan, but instead, have developed an earlier work. Furthermore, the
aim of this study was not to extensively develop the finishing plan but to consentrate on
the biggest problems that have been encountered during research and subsequently to
solve such problems.
Contract work is used in the process. In other words, the same concern (NNC) operates
with the company’s developer (NCC Property Development) and the construction opera-
tions (NCC Construction Ltd). The problems encountered when carrying out the finishing
plan has constituted a reason for my graduate study.
Keywords: Finishing plan, introduction, receiving, finishing schedule
SISÄLLYS
ALKULAUSE
TIIVISTELMÄ
ABSTRACT
1 JOHDANTO 1
1.1 Insinöörityön taustaa 1
1.2 Insinöörityön tavoitteet 1
1.3 Insinöörityön näkökulma ja rajaus 2
1.4 Tutkimuksen toteutustapa 2
2 INSINÖÖRITYÖHÖN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ 3
2.1 Rakennushankkeen osapuolet 3
2.1.1 Rakennuttaja 3
2.1.2 Rakentaja 4
2.1.3 Suunnittelija 4
2.1.4 Käyttäjä 5
2.1.5 Omistaja 6
2.1.6 Viranomainen 6
2.1.7 Huolto-organisaatio 6
2.2 Viimeistelyn käsitteitä 7
2.2.1 Viimeistely 7
2.2.2 Viimeistelyohjelma 8
2.2.3 Vastaanottovaihe 8
2.2.4 Vastaanottomenettely 8
2.2.5 Vastaanotto 8
2.2.6 Luovutusvaihe 9
2.2.7 Luovutus 9
2.2.8 Käyttöönottovaihe 10
2.2.9 Käyttöönotto 10
2.2.10 Takuuaika 10
3 VIIMEISTELY 11
3.1 Osapuolten tiedonkulku 13
3.2 Suunnitelmamuutokset 15
3.3 Suunnitelmamuutoksien aiheuttamat järjestelyt eri osapuolille 15
3.4 Viimeistelyohjelma 16
3.5 Viimeistelyaikataulu 17
3.5.1 Viimeistelyaikataulun sisältö 18
3.5.2 Osapuolten viimeistelyaikatauluun sitouttaminen 18
4 VASTAANOTTOMENETTELY 19
4.1 Rakennustekniset tarkastukset 19
4.1.1 Itselleluovutustarkastukset 20
4.1.2 Asennusvalmiustarkastukset 20
4.1.3 Yleistarkastukset. 20
4.1.4 Jälkitarkastus 20
4.2 Talotekniset tarkastukset 20
4.2.1 Itselleluovutus eli toimintatarkastus 21
4.2.2 Toimintakokeet 21
4.2.3 Mittaukset ja säädöt 21
4.2.4 Yhteiskoekäyttö 21
4.3 Suunnittelijoiden katselmukset 22
4.4 Johdon viimeistelykatselmus 22
4.5 Viranomaistarkastukset 23
4.6 Luovutusaineisto 25
4.7 Huoltokirja 26
4.8 Loppukatselmus 28
4.9 Vastaanottotarkastus 28
4.10 Taloudellinen loppuselvitys 31
5 KÄYTTÖÖNOTTO 31
5.1 Käytönopastus 31
5.2 Käyttöönoton jälkeiset työt 33
5.3 Takuu 34
6 YHTEENVETO 35
VIITELUETTELO 37
LÄHDELUETTELO 38
LIITTEET 38
11 JOHDANTO
1.1 Insinöörityön taustaa
Rakennuksen valmistuessa käyttöönoton hyvän sujumisen edellytyksenä on
koko hankkeen aikana tehty työ asetetun laatutason saavuttamiseksi. Ra-
kennuksen vastaanotossa mitataan rakentajien ja rakennuttajien onnistumi-
nen, sekä toteutusorganisaation sen hetken luottamus. Viimeistelyvaihe vaa-
tii huolellisuutta, jottei käyttöönottovaihe vaikuta käyttäjän mielestä sekaval-
ta. Asiakkaalle jäävät päällimmäiseksi mieleen vain hankkeen loppuvaihe,
joten siinä onnistuminen on erittäin tärkeää asiakas tyytyväisyyden suhteen.
Tarve insinöörityölleni syntyi NCC Property Developmentin rakennuttamien
ja NCC Rakennus Oy:n rakentamien, Business Park -toimistotalojen viimeis-
telyvaiheessa ilmenneistä ongelmista.
Kyseisten hankkeiden koko toteutusaika on viety mahdollisimman lyhyeksi.
Hankkeen eri vaiheet (tarveselvitys, hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu,
rakentaminen ja käyttöönotto) voimakkaasti limitettynä, mikä vaikeuttaa
usein itse rakentamisvaihetta. Rakentamisen aikana tapahtuu myös paljon
suunnitelmamuutoksia (yleensä uusien käyttäjien johdosta), jolloin alkupe-
räisen aikataulun toteuttaminen hankaloituu. Käyttäjien toiveet on kuitenkin
pystyttävä huomioimaan ja yhteisenä tavoitteena on saada aikaiseksi tyyty-
väinen asiakas luovutustilanteessa.
1.2 Insinöörityön tavoitteet
Insinöörityön tavoitteena on kehittää Business Park:iin räätälöity
viimeistelyohjelma, sekä saada aikaan käytännön toimintamalli viimeistely-
ja luovutusvaiheessa ilmenneisiin ongelmiin. Työssä ei ollut tarkoitus tehdä
uutta viimeistelyohjelmaa, vaan paneutua viimeistelyvaiheessa ilmenneisiin
käytännön ongelmiin.
21.3 Insinöörityön näkökulma ja rajaus
Näkökulma tutkimuksessa oli rakentajan NCC Rakennus Oy:n työmaatoteu-
tuksen ja rakennuttajan NCC Property Development Oy:n välinen yhteistyö
viimeistelyn suhteen. Viimeistelyä tarkasteltiin aikaväliltä kolme kuukautta
ennen luovutusta, jatkuen kuukausi luovutuksen jälkeiseen aikaan. Tutki-
musaineistona käytettiin toimistorakennustyömailta kerättyjä tietoja ja haas-
tattelemalla hankkeen osapuolia.
Työtä suunnattiin viimeistelyvaiheessa tulevien suunnitelmamuutoksista ai-
heutuvien häiriöiden hallitsemiseen ja käyttöönoton jälkeisten töiden hallin-
taan. Tavoitteena oli vähentää käyttöönoton jälkeisten töiden määrää ja niis-
tä aiheutuvia ongelmia. Tämä lisäisi käyttäjän tyytyväisyyttä.
1.4 Tutkimuksen toteutustapa
Esitutkimuksessa tutustuttiin toteutuneiden kohteiden viimeistelyohjelmiin ja
kartoitettiin viimeistelyssä ilmenneitä ongelmia analysoiden ne. Haastateltiin
hankkeen osapuolia sekä perehdyttiin aiempiin tutkimuksiin (esim.
asuntopuolella) ja kirjallisuuteen. Nykyisiä toimintatapoja kyseenalaistamalla
mahdolliset turhat ongelmat voitiin karsia pois.  Näiden toimenpiteiden avulla
pystyttiin kehittämään Business Park:iin räätälöityä viimeistelyohjelman
toimintamallia. Useimmat tutkimuksessa käytetyt viittaukset ovat Opus 1:n
työmaalta.
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2.1 Rakennushankkeen osapuolet
2.1.1 Rakennuttaja
”Rakennuttaja on hankkeen toimeenpaneva osapuoli, joka käynnistää hank-
keen ja hoitaa hankkeen läpiviennin. Rakennuttaja vastaa siitä, että käyttäjä
saa käyttöönsä tarpeittensa mukaiset tilat.” /1. s.6./
Rakennuttamisen tärkein sisältö muodostuu hankkeen:
? Toteuttamisedellytysten selvittämisestä ja varmistamisesta.
?  Organisoinnista.
? Kustannus- ja rahoitussuunnitelman laatimisesta.
? Aikataulun laatimisesta.
? Lopputuotteen suunnittelun ja rakentamisen järjestämisestä.
? Lopputuotteen seurannasta ja valvonnasta.
Rakennuttaja asettaa valtuuksiensa puitteissa rakennushankkeelle tavoit-
teet, hankkii tarvittavat suunnitelmat ja rahoituksen sekä teettää rakennus-
työt sopimuksiin perustuen. Oikea-aikaisesta päätöksenteosta huolehtiminen
hankkeen eri vaiheissa on rakennuttajan tehtävä. Tällä on oleellinen merki-
tys hankkeen sujumiselle. /1. s.6./
(Tässä työssä rakennuttajalla tarkoitetaan NCC Property Development
Oy:tä.)
42.1.2 Rakentaja
”Rakentaja on rakennushankkeen osapuoli, joka rakennuttajan toimeksian-
nosta vastaa lopputuotteen konkreettisesta tuottamisesta, rakennuksen ra-
kentamisesta.” /1. s.8./
Rakentaja tunnetaan myös nimellä urakoitsija, urakoitsijat jaetaan pääura-
koitsijaksi (jolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan NCC Rakennus Oy:tä) se-
kä pääurakoitsijalle alistettuja aliurakoitsijoita.
2.1.3 Suunnittelija
Suunnittelijaosapuoli vastaa rakennuksen tuotesuunnittelusta. Osapuoli
muodostuu suunnittelijaryhmästä, jossa on edustettuna eri alojen suunnitte-
luasiantuntemus. Suunnitteluryhmän työn koordinoinnista vastaa pääsuun-
nittelija, joka yleensä on arkkitehtisuunnittelusta vastaava suunnittelija. /1.
s.7./
? Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtisuunnittelun tehtävä on kehittää hankesuunnitelmassa so-
vittujen tavoitteiden pohjalta hankkeen lopputuotteelle arkkitehtoni-
nen kokonaisratkaisu, jossa yhdistyvät toiminnallinen, tekninen, tai-
teellinen ja taloudellinen ratkaisu.
? Rakennustekninen suunnittelu.
Rakennustekniseen suunnitteluun kuuluu perustus-, runko- ja raken-
neratkaisujen kehittäminen, rakenteiden mitoitus sekä rakennuksen
toteutettavuudesta ja rakennusteknisestä toimivuudesta huolehtimi-
nen. Suunnittelu koostuu pääasiassa rakenne-, elementti- ja geotek-
nisestä suunnittelusta.
5? Taloteknisten järjestelmien suunnittelu.
Talotekninen (LVISA) suunnittelu koostuu monista erillisistä
suunnittelualueista.
o Lämmityssuunnittelu (L).
o Vesi- ja viemärisuunnittelu (V).
o Ilmanvaihtosuunnittelu (I).
o Sähkösuunnittelu (S).
o Automaatiosuunnittelu (A), josta voi vastata LVI- tai
sähkösuunnittelija.
o Sprinklerisuunnittelu.
Lisäksi voi olla muita erikoissuunnittelun kohteita, esimerkiksi palo-, turvalli-
suus-, hissit yms. Teknisten järjestelmien yhteydessä kukin suunnittelija vas-
taa osaltaan siitä, että kiinteistöpidolliset näkökohdat otetaan huomioon.
Teknisiin suunnitelmiin kuuluu myös kiinteistönhoitosuunnitelma. /1. s.7./
Näiden lisäksi voi olla myös käyttäjän oma sisustussuunnittelija, joka on so-
pimussuhteessa käyttäjään.
2.1.4 Käyttäjä
”Käyttäjä edustaa rakennushankkeen osapuolena sen toiminnan asiantun-
temusta, jonka tilantarvetta varten hanke perustetaan. Käyttäjän esittämät
toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset ja tavoitteet ovat lähtökohta hank-
keelle. ”/1. s.5./
6Todellisuudessa rakennushankkeen lopullinen käyttäjä on varsin laaja käsi-
te. Käyttäjäkunta koostuu toiminnasta vastaavasta organisaatiosta, varsinai-
sista käyttäjistä, kuten eri henkilöstö-, käyttäjä- ja asiakasryhmistä, sekä kiin-
teistöpidon organisaatiosta. Hankkeen kannalta tärkeät tahot käyttäjän orga-
nisaatiossa ovat toiminnasta ja kiinteistönhoidosta vastaavat tahot. /1. s.5./
Ellei tuleva käyttäjä ole tiedossa tai ei voi osallistua hankkeeseen, käyttäjää
edustaa käyttäjän tarpeita ja rakennukseen tarkoitettua toimintaa hyvin tun-
teva asiantuntija. Käyttäjän tarpeiden selvittäminen ja huomioon ottaminen
tavoitteiden asettelussa ja suunnittelutyössä kuuluu hankkeen muiden osa-
puolten, rakennuttajan ja suunnittelijan, ammattitaitoon. /1. s.5./
2.1.5 Omistaja
Rakennuttaja myy rakennuksen omistajalle, joka sijoittaa pääomaa raken-
nukseen tietyin tuotto-odotuksin. Omistaja voi halutessaan asettaa kohtee-
seen oman valvojan.
2.1.6 Viranomainen
Viranomaiset valvovat suunnittelua ja rakentamista lakien, asetusten, erias-
teisten kaavojen, yleisten ja paikallisten määräysten sekä ohjeiden ja normi-
en mukaan. /1. s.9./
”Viranomaistoiminnan päävastuu on rakennusvalvonnalla. Oma tärkeä osuu-
tensa valvonnassa on yksityiskohtaisella kaavoituksella ja kaavallisista läh-
tökohdista lähtevällä ohjauksella. Myös mm. terveys-, palo- ja työsuojeluvi-
ranomaiset osallistuvat omaan vastuualueeseensa liittyvään valvontaan.” /1.
s.9./
2.1.7 Huolto-organisaatio
Huolto-organisaatio käsittää teknisen managerin, joka koordinoi kiinteistön
luovutuksen jälkeisiä huolto- ja korjaustöitä. Teknisen managerin on tunnet-
tava kiinteistö ja rakentamisen organisaatio, jotta hän pystyy tarvittaessa
kääntymään oikeiden henkilöiden puoleen.
7Huolto-organisaatioon kuuluu huolto-/huoltomiehet, joiden on kyettävä to-
teuttamaan kiinteistön käyttöönoton jälkeiset tavanomaiset huolto- ja kun-
nostustoimenpiteet.
2.2 Viimeistelyn käsitteitä
Rakennuksen vastaanottotarkastuksesta lopullinen käyttäjä ottaa tilat hal-
tuunsa ja ryhtyy toteuttamaan tarvitsemiaan toimintoja. Tarkastuksessa ta-
pahtuu siis tilojen vastaan- tai käyttöönotto sekä rakennuksen luovutus tilaa-
jalle. Tarkastuksen jälkeen alkaa käyttöönottovaihe, jonka aikana käyttäjä
sopeutuu tiloihin. /4. s.13./
Käyttöönottoa ennen rakennuksessa on suoritettava lukuisia laadunvarmis-
tustoimenpiteitä sekä käyttöönoton hallittavuutta parantavia toimenpiteitä.
Tällaisia toimenpiteitä ovat muiden muassa laitteiden toimintakokeet, säädöt
sekä huoltohenkilökunnan koulutukset. Näiden toimenpiteiden muodostama
vaihe rakennusprosessissa tunnetaan yleisimmin luovutus- tai vastaanotto-
vaiheena. Vaiheeseen viitataan niin ikään käsittein vastaanottomenettely se-
kä yleisesti rakennuksen luovutus. Käsitteellä luovutus viitataan niin hetkelli-
seen käyttöönottoon kuin sitä edeltävään toimenpidejaksoon. Koko käyt-
töönottoprosessin käsittävää termiä ei kirjallisuus tunne, vaan käsitteistö ja-
kaantuu käyttöönottoa ennen ja sen jälkeen tapahtuviin ajanjaksoihin. Ku-
vassa 1 (s. 11) on havainnollistettu käsitteistön jakautuminen hankkeen eri
vaiheisiin. /4. s.13./
2.2.1 Viimeistely
Viimeistely käsittää rakentamisvaiheen viimeisten kuukausien töitä. Työ-
maan viimeistely ja luovutus suunnitellaan ja toteutetaan hallitusti asiakkaan
haluamaan laatutasoon taloudellisella tavalla. Ilman ohjelmoitua viimeistelyä
on kohteen valmistuminen sattumanvaraista ja kustannuksiltaan kallista.
Viimeistelyssä kaiken a ja o on saumaton tiedonkulku. Viimeistelyn edelly-
tysten luominen on esitetty kuvassa 2 (s. 12). /6. s.2./
82.2.2 Viimeistelyohjelma
Viimeistelyohjelma kuvaa toimintatavan, jolla varmistetaan hankkeen valmis-
tuminen urakkasopimuksessa määriteltyyn laatutasoon sovittuna ajankohta-
na /3. s.2/.
Viimeistelyohjelmassa on määritelty mitä tarkastetaan, kenen toimesta ja
milloin. Viimeistelyohjelman keskeisimpänä toimenpiteenä ovat omatoimiset
alueittaiset tarkastukset, jotka suoritetaan riittävän aikaisin, jotta mahdollisille
korjauksille jää aikaa. Kaikista tarkastuksista tulee laatia tarkastuspöytäkirjat.
/3. s.2./
2.2.3 Vastaanottovaihe
”Vastaanottovaiheessa tarkastetaan, että rakennus on tehty suunnitelmien
mukaisesti ja toimii suunnitellulla tavalla” /2. s.13/.
2.2.4 Vastaanottomenettely
Vastaanottomenettelyllä pyritään varmistamaan suunnitelmienmukainen to-
teutus, laatutaso, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja yl-
läpitovalmiudet. Tavoitteen saavuttamiseksi rakennuttaja, urakoitsijat ja
suunnittelijat suorittavat yhteistyössä rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa
jatkuvaa, systemaattista ja ennakoivaa laadunvarmistusta. /4. s.12./
Vastaanottomenettelyn tulee pohjautua työmaan projektisuunnitelman mu-
kaan tehtyyn tilaajan ja urakoitsijan suorittamaan valvontaan, tarkastuksiin ja
toimintakokeisiin. Vastaanottomenettelyyn kuuluvat tarkastukset ja muut vel-
voitteet tulee olla suoritettuina ja niissä havaitut puutteet korjattuina vas-
taanottotarkastukseen mennessä. /4. s.12./
2.2.5 Vastaanotto
Vastaanotto käsittää kolme erilaista, toisistaan poikkeavaa tapahtumasarjaa.
Tekninen vastaanotto, joka alkaa jo rakennusvaiheessa. Tämän jälkeen ta-
pahtuvat juridinen vastaanotto sekä taloudellinen loppuselvitys. /8. s.3./
9Teknisestä vastaanotosta rakennusteknisten töiden vastaanotto tapahtuu
vaiheittain työn edistymisen mukaan. Taloteknisten töiden vastaanotto on
tarkoin vaiheistettu tapahtumasarja, jossa käyttökokeille on varattu oma ai-
ka. /4. s.12./
”Rakennuksen juridis-hallinnollisessa vastaanottotarkastuksessa tilat luovu-
tetaan varsinaisen toiminnan käyttöön” /4. s.11/.
2.2.6 Luovutusvaihe
Rakennushankkeen luovutusvaiheella tarkoitetaan erillistä toimenpidekoko-
naisuutta ennen vastaanottotarkastusta. Tyypillisimmillään luovutusvaihe on
noin 6-8 viikon mittainen. Luovutusvaiheen tarkoituksena on varmistaa
suunnitelmienmukainen lopputulos. /4. s.11./
2.2.7 Luovutus
”Rakennuskohteen luovutus voi tapahtua osittain tai kokonaisluovutuksena
urakkasopimuksen sisällön mukaan. Luovutus on varsin pitkälti yksityiskoh-
taisesti sopimusehdoissa säädelty toimenpidekokonaisuus, johon osana liit-
tyvät viranomaisten hyväksymistarkastukset.” /4. s.11./
NCC:n Business Park -kohteet luovutetaan yleensä yhtenä kokonaisuutena,
eikä osittaisia luovutuksia yleensä käytetä kuin poikkeustapauksissa.
Luovutus edellyttää rakennuskohteessa ennakkovalmistelua, jotka ovat:
? Viimeistelyohjelman laatiminen.
? Vaihetarkastukset.
Luovutussuunnitelma sisältää valmistuvan ja luovutettavan osan toimivuus-
ja turvallisuusjärjestelyt, jotka rakennusvalvontaviranomaiset hyväksyvät.
Vaihetarkastukset sisältävät luovutusosan kokonaisuuden tarkastukset myös
muiden urakoitsijoiden ja alihankkijoiden osalta ennen osittaisen vastaanot-
totarkastuksen toimittamista. /4. s.11./
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2.2.8 Käyttöönottovaihe
Rakennuksen tai sen osan käyttöönottovaihe alkaa virallisen vastaanottotar-
kastuksen jälkeen. Käyttöönottovaiheessa perehdytetään käyttäjät raken-
nuksen käyttöön ja käynnistetään rakennukseen aiottu toiminta. Vaiheen ai-
kana tehdään sopimusten mukaiset vuosihuollot ja rakennuksen kiinteistö-
henkilöstö seuraa ja testaa rakennukselle laadittua käyttö- ja huoltosuunni-
telmaa. Käyttövalmiuksien olemassaolo todetaan huoltokirjan mukaisin seu-
rantatoimenpitein. Rakennushankkeen vaiheena käyttöönottovaihe päättyy
takuutarkastukseen ja takuiden vapautumiseen. /4. s.10./
2.2.9 Käyttöönotto
Rakennus voidaan ottaa käyttöön rakennuksesta hyväksytysti pidetyn vas-
taanottotarkastuksen jälkeen. Käyttöönottoon liittyvät keskeiset asiakokonai-
suudet on otettava huomioon jo hankesuunnittelun yhteydessä ja selvitettä-
vä yksityiskohtaisesti rakennussuunnittelun ja rakentamisen edetessä. Ra-
kennuksen siirtyminen käyttäjien haltuun edellyttää rakennuksen kunnossa-
pidon ja huollon suunnittelua sekä järjestämistä. Ohjaus-, säätö- ja valvonta-
laitteiden käytönopastus järjestetään ja energiamenekkien seuraaminen
opetetaan kiinteistönhoitohenkilökunnalle. /4. s.10./
2.2.10 Takuuaika
Vastaanoton jälkeen käyttäjä muuttaa uusiin tiloihin ja ylläpito-organisaatio
ottaa rakennuksen hoitoonsa. Toiminnan alkuvaiheessa varmistetaan laittei-
den ja järjestelmien käytön osaaminen. Rakennusta seurataan sen varmis-
tamiseksi, että se toimii suunnitellulla tavalla. Mahdollisia muutoksia tehtä-
essä otetaan huomioon takuuvastuun ehdot. Takuuajan päättyessä pidetään
takuutarkastus. /4. s.12./
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Kuva 1. Käsitteistön jakautuminen hankkeen eri vaiheisiin. /4. s.13./
3 VIIMEISTELY
Työmaan viimeistely ja luovutus suunnitellaan ja toteutetaan hallitusti asiak-
kaan haluamaan laatutasoon taloudellisella tavalla. Ilman ohjelmoitua vii-
meistelyä on kohteen valmistuminen sattumanvaraista ja kustannuksiltaan
kallista. Viimeistelyssä kaiken tärkein asia on saumaton tiedonkulku eri osa-
puolten kesken. Viimeistelyn edellytysten luominen on esitetty kuvassa 2. /6.
s.2./
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Kuva 2. Viimeistelyvaiheen edellytysten luominen. /6. s.1./
Rakennuksen valmistumisen kannalta viimeistelyn sujumisen edellytyksenä
on koko hankkeen kuluessa tehty työ asetetun laatutason saavuttamiseksi.
Jotta rakennus voidaan katsoa valmiiksi luovutukseen, tulee sen täyttää so-
pimuksessa määritellyt edellytykset valmiudesta, ellei sopimusosapuolten
kesken toisin sovita. Tästä syystä on tärkeää, että osapuolten kesken vallit-
see yhteisymmärrys hankkeen laadun tasosta, katso kuva 3. /8. s.1./
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Kuva 3. Rakennushankkeen osapuolten näkemys laadusta. /8. s.1./
3.1 Osapuolten tiedonkulku
Hankkeen eri osapuolille esitetään selkeästi kuinka, työmaan viimeistely or-
ganisoidaan ja mikä on kunkin osapuolen vastuu ja rooli hankkeen viimeiste-
lyssä.
Viimeistelyvaiheessa suurin ongelma on osapuolten tiedonkulku käyttäjän,
rakennuttajan, suunnittelijoiden pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välillä.
Usein tieto ei kulje perille tai asioita ei kyetä päättämään vaan ne jäävät
”pyörimään” henkilöltä toiselle, katso kuva 4. Käyttäjä voi myös palkata itsel-
leen erityisalojen suunnittelijoita, esim. sisustussuunnittelijan mikä vielä enti-
sestään lisää tiedonkulun haasteita.
Kuva 4. Tavanomainen tiedonkulku osapuolten välillä.
Työmaalla tulisi pitää kokoukset noin kahden viikon välein rakennuttajan ja
urakoitsijan kesken, jotta tiedonkulku olisi säännöllistä. Parhaimmassa tapa-
uksessa pidettäisiin yhteiset kokoukset urakoitsijan, rakennuttajan ja käyttä-
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jän kesken. Kokouksissa käyttäjällä olisi paikalla henkilö, joka kykenee te-
kemään tarvittavia päätöksiä, katso kuva 5.
Tällä tavoin käyttäjä saisi tiedon suoraan urakoitsijalta ja ymmärtäisi parem-
min asian tärkeyden. Kokoukset pidettäisiin kerran kuukaudessa, jolloin pys-
tyttäisiin tekemään tarvittavat päätökset. Tällöin rakentamistyö etenee mah-
dollisimman pienin häiriöin. Toiminnan tarkoituksena ei kuitenkaan ole, että
käyttäjää edustaisi erillinen rakennuttajakonsultti.
Ensimmäisessä kokouksessa käyttäjällä olisi paikalla kaikki ne henkilöt, jot-
ka tekevät päätöksiä käyttäjää koskien. Tämä siksi, koska käyttäjällä voi olla
eri henkilöt päättämässä eri asioista. Esimerkiksi turvallisuuspäällikkö, joka
päättää turvallisuusasioihin koskien ja ATK-päällikkö, joka tekee tietotekniik-
ka koskevat päätökset jne. Tällöin rakennuttajalla ja urakoitsijalla on edelly-
tykset toimia oikeiden henkilöiden kanssa, joka edesauttaa tiedonkulkua.
Kuva 5. Vaihtoehtoinen tiedonkulku osapuolten välillä.
Työmaalla tulisi myös pitää rakennushankkeen alkuvaiheessa kokous työ-
maan toimihenkilöiden ja rakennuttajan osapuolten kesken, jossa käydään
läpi eri henkilöiden vastuut ja tehtävät. Tämä on tarpeen koska kyseessä on
tavanomaisesta urakoinnista poikkeava toteutusmuoto eikä sopimusta voida
täten tuijottaa liian yksioikoisesti.
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3.2 Suunnitelmamuutokset
Viimeistelyvaiheessa käyttäjät voivat vaihtua tai käyttäjät saadaan selville
vasta hankkeen loppuvaiheessa, joka aiheuttaa viimeistelyn aikana suunni-
telma muutoksia.
Muutokset voidaan jakaa suuruuden mukaan kolmeen eri kategoriaan. Kesto
tarkoittaa sitä kuinka pian työmaa pystyy asian hoitamaan tiedon saatuaan:
1. Kevyet: Alle neljä päivää.
? Esimerkiksi: Pistorasian siirto/lisäys, kalusteen purku.
2. Keskiraskaat: Neljästä päivästä kahteen viikkoon.
? Esimerkiksi: Vesipisteen lisäys, ikkunan sälekaihtimen lisäys.
3. Raskaat: Yli kaksi viikkoa.
? Esimerkiksi: Huonejärjestelyt, talotekniikkamuutokset.
Jakamalla muutostyöt eri kategorioihin voidaan käyttäjälle antaa tieto siitä,
mitä se tarkoittaa aikataulun suhteen. Voidaan sanoa, että luovutus viivästyy
tämän toimenpiteen takia tämän verran jne.
3.3 Suunnitelmamuutoksien aiheuttamat järjestelyt eri osapuolille
Lisä- ja muutostyöt vaikuttavat yksittäisten töiden valmistumiseen, mikä voi
aiheuttaa mm. seuraavaa:
? Aikataulusta tulee häiriöherkempi.
? Seurausvaikutus muihin töihin rikkoo koko aikataulusuunnittelun.
? Valmistuminen viivästyy ilman korjaustoimenpiteitä.
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Aikatauluhäiriöstä syntyy ilman korjaustoimenpiteitä ketjureaktio, joka tekee
projektin hallitsemattomaksi, katso kuva 6. /8. s.30./
Käyttäjille on osattava kertoa muutoksista aiheutuvat mahdolliset vaikutukset
aikatauluun, jolloin he osaavat sovittaa oman muuttonsa eikä synny ristiriito-
ja. Selkeän tiedon saatuaan käyttäjä osaa suhtautua asiaan ja saadaan pi-
dettyä käyttäjä tyytyväisenä.
Kuva 6. Lisä-/muutostyön vaikutus aikatauluun. /10. s.30./
3.4 Viimeistelyohjelma
Viimeistelyohjelma kuvaa toimintatavan, jolla varmistetaan hankkeen valmis-
tuminen urakkasopimuksessa määriteltyyn laatutasoon sovittuna ajankohta-
na. Ilman suunniteltua viimeistelyä on kohteen valmistuminen sattumanva-
raista ja kustannuksiltaan kallista. /3. s.2./
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Viimeistelyohjelmassa on määritelty mitä tarkastetaan, kenen toimesta ja
milloin. Viimeistelyohjelman keskeisimpänä toimenpiteenä ovat omatoimiset
alueittaiset tarkastukset. Tarkastukset suoritetaan riittävän aikaisin, jotta
mahdollisille korjauksille jää aikaa. Kaikista tarkastuksista tulee laatia tarkas-
tuspöytäkirjat. Viimeistelyohjelman keskeisin sisältö on seuraava:
? Kohteen jako viimeistelyalueisiin.
? Viimeistelyn organisointi.
? Viimeistelyaikataulu.
? Informointi eri osapuolille.
? Rakennustekniset tarkastukset alueittain.
? Talotekniikan tarkastukset, kokeet, mittaukset ja koekäytöt.
? Korjaukset tarkastusalueittain.
? Jälkitarkastukset alueittain.
? Johdon viimeistelytarkastus.
? Luovutus asiakkaalle.
Viimeistelyohjelma toteutetaan viimeistelyohjelman, viimeistelyaikataulun,
tarkastusten virhe- ja puuteluetteloiksi sekä jälkitarkastuspöytäkirjoiksi. /6.
s.2./
3.5 Viimeistelyaikataulu
”Viimeistelyaikataulun avulla suunnitellaan kohteen oikea valmistumisjärjes-
tys viimeistelyalueittain ja varmistetaan viimeistelyn toimenpiteiden suoritta-
minen oikeassa järjestyksessä ajallaan.” /6. s.5./
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Viimeistelyaikataulu on viimeistelyn sujumisen suhteen tärkeä työkalu, jota
noudattamalla viimeistely on hallittua ja sujuvaa. Viimeistelyvaiheessa vii-
meistelyaikataulua on valvottava viikoittain, ja poikkeamiin on reagoitava vä-
littömästi korjaavin toimenpitein.
3.5.1 Viimeistelyaikataulun sisältö
Viimeistelyaikataulu sisältää seuraavat toimenpiteet ajoitettuna viimeistely-
alueittain:
? Tarkastukset alueittain.
? Mahdolliset asiakastarkastukset.
? Korjaustyöt alueittain.
? Talotekniikan tarkastukset, mittaukset ja testit.
? Jälkitarkastukset alueittain.
? Vastaanottotarkastukset.
? Viranomaistarkastukset. /6. s.5./
3.5.2 Osapuolten viimeistelyaikatauluun sitouttaminen
Hankkeen eri osapuolille esitetään selkeästi kuinka työmaan viimeistely or-
ganisoidaan ja mikä on kunkin osapuolen vastuu ja rooli hankkeessa. Kaikil-
le osapuolille tulee selvittää kohteen viimeistelyyn kohdistuvat toiminnalliset
ja tekniset vaatimukset. /6. s.6./
Tilaisuudet joissa viimeistelyssä tehtävät toimenpiteet tiedotetaan eri osa-
puolille:
? Urakoitsijapalaverit.
? Työmaakokoukset.
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? Työmaan toimihenkilöiden viikkopalaverit.
? Sisävalmistusvaiheessa järjestetty viimeistelyohjelmaan kohdistettu
työmaainfo. /6. s.6./
? NCC:n Business Park -kohteissa on ennen viimeistelyohjelman toi-
mien käynnistämistä tapana pitää asiakastilaisuus, jossa osapuolille
esitellään viimeistelyohjelman käytännön toimenpiteet ja vastuut.
4 VASTAANOTTOMENETTELY
Vastaanottomenettelyllä varmistetaan kohteen suunnitelmanmukainen toteu-
tus, laatutaso, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpi-
tovalmiudet. Tavoitteen saavuttamiseksi rakennuttaja, suunnittelijat ja ura-
koitsijat suorittavat yhteistyössä rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa jatku-
vaa, systemaattista ja ennakoivaa laadunvarmistusta. /4. s.12./
Vastaanottomenettelyn tulee perustua työmaan projektisuunnitelman mu-
kaan tehtyyn tilaajan ja urakoitsijan suorittamaan valvontaan, tarkastuksiin ja
toimintakokeisiin. Vastaanottomenettelyyn sisältyvät tarkastukset ja muut
velvoitteet tulee olla suoritettuina ja niissä havaitut puutteet korjattuina vas-
taanottotarkastukseen mennessä. /4. s.12./
4.1 Rakennustekniset tarkastukset
Rakennusteknisten tarkastusten avulla varmistetaan viimeistelyn oikea taso
riittävän aikaisessa vaiheessa, jolloin voidaan tehdä käynnissä oleville sisä-
valmistustöille laatua ohjaavia toimenpiteitä. Näin saadaan sovittua oikea
laatutaso rakennuttajan kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. /6.
s.7/
Tarkastuksissa havaitut puutteet korjataan mahdollisimman nopeasti, jotta
kohde alkaa valmistua sovitussa järjestyksessä.
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4.1.1 Itselleluovutustarkastukset
Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden vastuuhenkilöt suorittavat itselleluovu-
tustarkastukset alueittain viimeistelyaikataulun mukaisesti. Tarkastuksissa
havaitut virheet ja puutteet kirjataan tarkastuspöytäkirjaan, joka toimitetaan
työvaiheesta vastanneelle henkilölle korjaamista varten. /3. s.4./
4.1.2 Asennusvalmiustarkastukset
Ennen käyttäjien kaluste- ja laiteasennuksia suoritetaan kyseisissä tiloissa
asennusvalmiustarkastukset yhdessä rakennuttajan ja kyseisten tilojen käyt-
täjien edustajien kanssa. /3. s.4./
4.1.3 Yleistarkastukset.
Alueittain tehtävät yleistarkastukset toimivat osana rakennuttajan vastaanot-
totarkastusta. Yleistarkastuksissa alueet tarkastetaan kokonaisuuksina ja
tarkastuksista laaditaan erillinen tarkastuspöytäkirja. Nämä tarkastukset ovat
osa pääurakoitsijan ja rakennuttajan sekä rakennuttajan ja omistajan välistä
vastaanottoprosessia. Yleistarkastuksiin osallistuvat pääurakoitsija, raken-
nuttaja ja omistajan edunvalvoja sekä tarvittaessa pääsuunnittelija. /3. s.4./
4.1.4 Jälkitarkastus
Jälkitarkastuskierroksilla todetaan yleistarkastuskierroksilla havaittujen vir-
heiden ja puutteiden korjaukset, joko tehdyiksi tai tekemättömiksi. /3. s.4./
4.2 Talotekniset tarkastukset
Talotekniikan (tate) tarkastukset, koekäytöt ja mittaukset tehdään varmistu-
akseen, että talotekniikan laitteet on asennettu oikein ja tuottavat tilojen käyt-
täjille suunnitellut ominaisuudet. /6. s.10/
Kaikki eri tarkastusvaiheissa kirjatut säätöarvot, mittaustulokset ja laitteisiin
asetetut arvot toimitetaan kirjallisina luovutuskansioon /3. s.4/.
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4.2.1 Itselleluovutus eli toimintatarkastus
Ennen varsinaista toimintakoetta kyseiset talotekniikka-urakoitsijat ja laite-
toimittajat suorittavat itselleluovutuksen eli toimintatarkastuksen. Toiminta-
tarkastuksissa varmistetaan, että taloteknisiin järjestelmiin ja laitteisiin liitty-
vät toiminnot ovat suunnitelmien mukaiset kaikissa käyttö- ja poikkeustilan-
teissa. /3. s.4./
4.2.2 Toimintakokeet
Toimintakokeet tehdään järjestelmittäin kahdessa vaiheessa, ensin kyseis-
ten talotekniikka-urakoitsijoiden toimesta ja sen jälkeen pääurakoitsijan val-
vonnassa. Talotekniikka-urakoitsijat suorittavat ensimmäisen toimintakokeen
kojeiden ja laitteiden rakennetarkastuksen jälkeen, kun laitteet ovat toiminta-
kuntoisia. Ensimmäisessä toimintakokeessa todetaan, että laitteet on asen-
nettu oikein paikoilleen ja että sähköllä toimivat laitteet saavat virtansa lopul-
lisia virtayhteyksiä pitkin. Tarkastuksista laaditaan järjestelmä- ja laitekohtai-
set tarkastuslistat. /3. s.5./
4.2.3 Mittaukset ja säädöt
Hyväksytysti suoritettujen toimintakokeiden jälkeen kukin talotekniikka-
urakoitsija suorittaa erikoistyöselostuksissa edelletyt mittaukset ja säädöt.
Pääurakoitsija suorittaa tarvittaessa tarkemittauksia. /3. s.5./
Mitattavia kokonaisuuksia ovat mm. ilmastoinnin virtausmäärät, lämmitysjär-
jestelmän toimivuus, vedenjäähdytysjärjestelmä ja automatiikka /6. s.10/.
4.2.4 Yhteiskoekäyttö
Yksittäisten koekäyttöjen jälkeen suoritetaan kiinteistön kaikkien järjestelmi-
en yhteiskoekäyttö, jolloin koekäytetään yksittäiset järjestelmät lohkoittain
olosuhteiden vastatessa lopullisia. /3. s.5./
Koekäyttöjen yhteydessä olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä suorittaa käyt-
täjäkoulutusta.
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4.3 Suunnittelijoiden katselmukset
Pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden tulee suorittaa viimeistelyvai-
heessa tarkastuskierros, jossa he varmistavat, että toteutus on suunnitelmi-
en mukaista. Pääsuunnittelija osallistuu tarvittaessa rakennusteknisiin yleis-
tarkastuksiin. Talotekniset suunnittelijat osallistuvat tarvittaessa toimintako-
keisiin. /3. s.6./
Suunnittelijoiden katselmukset tulee sitoa viimeistelyaikataulussa riittävän
aikaiseen vaiheeseen.
4.4 Johdon viimeistelykatselmus
NCC Rakennus Oy:n toimintajärjestelmän mukaan vastaava mestari esitte-
lee rakennuksen yksikön johtajalle viimeistelykatselmuksessa. Johdon vii-
meistelykatselmukset tulee suorittaa noin 2-3 kuukautta sekä viikkoa ennen
kohteen luovutusta rakennuttajalle.
2-3 kuukautta ennen yksikön johtaja pystyy kokemuksellaan sanomaan miltä
kohteen viimeistelyaikataulu vaikuttaa. Tällöin pystytään reagoimaan tarvit-
tavin toimenpitein.
Viikkoa ennen luovutusta pidettävässä katselmuksessa yksikönjohto saa tie-
don kohteen kunnosta luovutusvaiheessa.
Johdon viimeistelykatselmuksen päällimmäisenä tarkoituksena on parantaa
luovutettavien kohteiden viimeistelyn tasoa ja tuottaa yrityksen johdolle käsi-
tys yksikön laadun tuottokyvystä /6. s.11/.
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4.5 Viranomaistarkastukset
Viranomaistarkastuksia suoritetaan koko rakennusvaiheen ajan. Näitä teke-
vät mm. rakennusvalvontavirasto, vesi- ja energialaitos ja paloviranomaiset.
/8. s.8./
Urakoitsija on velvoitettu järjestämään taulukossa 1 luetellut viranomaistar-
kastukset. Taulukko 1 löytyy myös suuremmassa koossa liitteessä 1.
Taulukko 1. Viranomaistarkastukset esimerkkikohteesta Opus 1. Taulukossa
esitetty viranomaistarkastusten aihe, hoitaja ja ajankohta /3./
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”Vaaditun viranomaistarkastuksen pyytää suoritettavaksi kukin urakoitsija
omalta osaltaan. Rakennuttajan on varmistettava, että tarkastuspöytäkirjat
ovat käytettävissä rakennuksen vastaanottotarkastuksessa.” /4. s.41./
Liittymäsopimuksen teko on yksi edellytys sille, että kyseisen aiheeseen liit-
tyvä viranomaistarkastus voidaan suorittaa. Liittymäsopimukset tulee kuiten-
kin olla tehty ennen rakennuksen viimeistelyvaihetta.
NCC Rakennuksen ja NCC Property Developmentin välisen yhteistoiminta-
sopimuksen mukaan NCC Property Development vastaa liittymismaksuista.
NCC Rakennus valmistelee hakemukset ja selvittää niihin tarvittavat tekniset
tiedot sekä täyttää kaavakkeet ja hakee NCC Property Developmentilta (ton-
tin omistaja / haltija) allekirjoituksen.
Liittymäsopimuksia ovat:
? Kaukolämpö.
? Kaukojäähdytys.
? Vesi- ja viemäri.
? Sähkö.
? Sprinkleri (liittyminen automaattiseen paloilmoitusjärjestelmään).
? Puhelin-, laajakaista- ja kaapelitelevisio.
? Langaton verkko (yhteiskäyttöiset tilat).
Periaatteellinen raja liittymän rakentamisessa on, että liittymän toimittaja ra-
kentaa (kaivut, täytöt, asfaltit, väliaikaisjärjestelyt, luvat jne.) kaiken tontin ul-
kopuolisen ja pääurakoitsija sisäpuolisen osuuden. Kytkennän kiinteistönjär-
jestelmiin tekee liittymän toimittaja.
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Rakennusvalvonnan loppukatselmus voidaan pitää vasta, kun kaikki käyttä-
jien hankkimat rakennukseen tai rakennusalueelle kiinteästi asennettavat ra-
kenteet ja järjestelmät ovat valmiit. /3. s.5./
4.6 Luovutusaineisto
Rakennushankkeen päättyessä urakoitsijalla on oltava esiteltävissä urakka-
asiakirjoissa määritellyt asiakirjat rakennuksen teknisiä ominaisuuksia koski-
en. Luovutusasiakirjojen kokoamisesta vastaa pääurakoitsija kuitenkin siten,
että kukin urakoitsija laatii oman urakkalaajuutensa asiakirjat.
Opus 1:n työmaan rakennuttajalle luovutettava luovutusaineisto sisältää seu-
raavat asiasisällöt:
? Viranomaisasiakirjat.
? Rakennuslupa.
? Viranomaispiirustukset (RAK, GEO, LVI).
? Työpiirustukset (ARK, RAK, GEO, LVIS).
? Talotekniikan luovutusaineisto; toimittajien yhteystiedot, konekortit,
käyttö- ja huolto-ohjeet, teknilliset esitteet, viranomaisten tarkastus-
todistukset, tarkastus- ja mittauspöytäkirjat, tyyppihyväksynnät.
? Kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja videovalvontajärjestelmän tiedot ja
dokumentit.
? Toimittajien tuotantosuunnitelmat ja materiaalitodistukset.
? Urakoitsijoiden yhteystiedot.
? Materiaalitietojen koontitaulukko.
? Rakennusmateriaalien käyttö- ja huolto-ohjeet.
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? Jälkikiinnitysohje.
? Huoltokirja (katso kohta 4.7).
? Luettelo luovutetuista asiakirjoista, materiaaleista ja avaimista
? Takuuajan huoltojen listaus (talotekniikka).
4.7 Huoltokirja
Huoltokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiinteis-
tön yleisten perustietojen lisäksi hoitoon, huoltoon, kunnossapitoon ja korja-
uksiin sekä rakennusosien ja laitteiden käyttöikiin liittyvää tietoa. Huoltokirja
on väline kiinteistön elinkaaren hallintaan. Huoltokirjan avulla kiinteistö voi
saavuttaa yleisesti hyväksytyt kiinteistönpidon tavoitteet: /7. s.1./
? Rakennusosien ja laitteiden tavoitteiden mukainen elinkaari optimaa-
lisin kustannuksin.
? Kustannusten ja toimenpiteiden ennustettavuus ja suunnitelmalli-
suus.
? Toimivat, viihtyisät, terveelliset ja turvalliset sisäolosuhteet.
? Järkevä energiatalous.
? Ympäristön huomioon ottavat ratkaisut.
? Riskien tuntemus ja hallinta.
Yleensä rakennuttaja sisällyttää huoltokirjan laatimisesta aiheutuvat velvoit-
teet suunnittelu- ja urakkasopimuksiin. Suunnittelijat osallistuvat huoltokirjan
laadintaan ja laativat suunnitelma-asiakirjat siten, että urakoitsijoiden velvoit-
teet sisältyvät urakoihin. Tehtävät ja velvoitteet mainitaan myös urakkaoh-
jelmissa. Urakoitsijat toimittavat huoltokirjan koordinoijalle ja laatijoille tarvit-
tavat tiedot ja asiakirjat sekä sisällyttävät vaaditut velvoitteet edelleen ali-
urakkasopimuksiinsa sekä rakennusosien ja laitteiden hankintasopimuksiin.
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Näin huoltokirjan laadintaketju on sopimusteknisesti aukoton ja jokainen
osapuoli on sitoutunut myötävaikuttamaan huoltokirjan laadintaan. Katso ku-
va 7. /7. s.3./
Kuva 7. Huoltokirja-aineiston tiedon toimittajat. /7. s.2./
Huoltokirjan sisältö ryhmitellään kiinteistön kannalta tarkoituksenmukaisiin
osakokonaisuuksiin, katso kuva 8. Jaottelulla helpotetaan huoltokirjan käyt-
töä, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon toteutusta, seurantaa ja valvontaa.
/7. s.6./
Kuva 8. Esimerkki huoltokirja-aineiston jakamisesta osakokonaisuuksiin. Yl-
läpitotiedot on tarkoitettu lähinnä kiinteistön ylläpito-organisaation apuväli-
neeksi, kiinteistönhoitosuunnitelma kiinteistönhoitohenkilökunnan jokapäi-
väiseen käyttöön. Liitteet on varattu erilaisille suoritusohjeille, kone- ja huol-
tokorteille, täytetyille lomakkeille ja tarkistuslistoille.  /7. s.6./
28
4.8 Loppukatselmus
Uudisrakennusta tai sen osaa rakennusasetusten mukaan ei saa ottaa käyt-
töön ennen kuin se on loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöön. Loppukat-
selmuksessa tarkastetaan rakennustyön luvanmukaisuus. Katselmus on
mahdollista suorittaa myös vaiheittain.
Eli jos työt ovat kesken ei pidetä loppukatselmusta, vaan urakoitsija pyytää
rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmukseen, ja todetaan voidaanko ra-
kennus ottaa käyttöön.
Esimerkiksi pihatyöt voivat olla edelleen kesken loppukatselmuksen aikana,
jolloin pihalle suoritetaan erillinen jälkitarkastus myöhemmin sovittavana
ajankohtana. Loppukatselmustilaisuudessa on oltava lupa-asiakirjat sekä
tarpeelliset muiden viranomaisten todistukset heidän suorittamistaan tarkas-
tuksista, selvitys mahdollisten lupapäätöksessä edellytettyjen rasitteiden pe-
rustamisesta sekä muiden ehtojen täyttämisestä. Rakennusvalvontaviran-
omainen toimittaa katselmuksen anomuksesta. Katselmuksessa on oltava
läsnä vastaava työnjohtaja sekä kiinteistö vesi- ja viemäritöiden työnjohtaja,
sekä tarvittaessa rakennuttaja ja muut viranomaiset. /4. s.45./
4.9 Vastaanottotarkastus
Rakennuksen valmistuttua on kohteessa pidettävä rakennusurakan yleisten
sopimusehtojen mukainen vastaanottotarkastus. Rakennusurakkaan liittyvis-
tä tarkastuksista vastaanottotarkastus on merkityksellisin. Tilaisuudessa
urakoitsija luovuttaa kohteen rakennuttajalle, jolloin vastuu kohteesta siirtyy
kokonaan rakennuttajalle, lukuun ottamatta urakoitsijan takuuaikaan kohdis-
tuvia velvollisuuksia. Vastaanottotarkastuksen kulku on esitetty kuvassa 9 (s.
30). /4. s.45./
Rakennuksen vastaanottotarkastus on juridis-hallinnollinen tarkastus, jonka
yhteydessä tarkastetaan enää mahdollisimman vähän rakennuksen teknisiä
ominaisuuksia. Vastaanotettavan rakennuskohteen ei välttämättä tarvitse ol-
la täysin sopimusasiakirjojen mukainen. Tärkeintä on, että kohde on käyt-
töönotettavissa vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Tilaisuuden pöy-
täkirjaan kirjataan ylös asiakirjoista ilmenevät puutteet ja päätetään niiden
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korjaamisesta. Tämän pakollisen tarkastuksen perusteella rakennuttaja te-
kee päätöksen urakoitsijan suorituksen hyväksymisestä. /4. s.45./
Mikäli urakkaa tai sen osaa ei hyväksytä vastaanotetuksi, toimitusta jatke-
taan vasta, kun erikseen pöytäkirjaan mainitut vastaanoton puutteet ovat
urakoitsijan toimesta korjattu. /4. s.46./
Vastaanottotarkastuksessa todetaan takuuaika, rakennusaikaisen palova-
kuutuksen loppuminen sekä luetaan rakennuksen pysyväislaitteiden mittarit.
Tilaisuuteen päättyy urakoitsijan vastuu kohteen vartioinnista, ellei sitä ole
erikseen sovittu päätettäväksi jo ennen tarkastusta. Kun rakennuskohde hy-
väksytään vastaanotetuksi, siitä seuraa:
? Urakoitsijan suoritusaika päättyy.
? Työmaapalveluita ei tarvitse enää antaa.
? Työnjohtovelvollisuus päättyy.
? Takuuaika alkaa.
? Vaaranvastuu siirtyy rakennuttajalle.
? Rakennuttajalle syntyy maksamattoman urakkahinnan suoritusvelvol-
lisuus. /4. s.46./
Vastaanottotarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjalla on merkitystä
todisteena siitä, mitkä virheet tarkastuksessa on todettu. Näitä virheitä kos-
kevat vaatimukset on sisällytettävä urakoitsijan rakennusajan velvoitteisiin
eikä niihin enää voida puuttua urakoitsijan takuuajan vastuuseen kuuluvina.
Vastaanottopöytäkirja tarkastetaan joko heti tarkastustilaisuudessa tai myö-
hemmin pöytäkirjan valmistuttua. Pöytäkirja on kuitenkin toimitettava 14 vuo-
rokauden kuluessa toimituksen päättymisestä urakoitsijalle ja urakoitsijan on
vastaavasti tehtävä perusteltu vastalause 14 vuorokauden kuluessa pöytä-
kirjan saatuaan, mikäli havaitsee sen tarkastuksen kulkua vastaamattomaksi
tai muuten puutteelliseksi. /4. s.46./
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Urakoitsijan on vastaanottotarkastuksen jälkeen mahdollisimman nopeasti
korjattava ne virheet ja puutteet, jotka tarkastuksessa on todettu urakoitsijan
vastattaviksi. Rakennuttajan vaatimuksesta urakoitsijan tulee myös kohtuul-
lista lisäveloitusta vastaan korjata myös sellaiset virheet ja puutteet, joista
urakoitsija ei sopimuksen mukaan ole vastuussa. Erityisesti on huomattava,
että vastaanoton yhteydessä on sovittava korjattavaksi kaikki ne virheet, jot-
ka kohtuudella tarkastuksessa on havaittavissa eikä niitä voida enää vaatia
korjattavaksi takuuajan päättymiseen liittyvässä tarkastuksessa. /4. s.46./
Kuva 9. Vastaanottotarkastuksen kulku. /5. s.47./
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4.10 Taloudellinen loppuselvitys
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan vastaanottotarkastukses-
sa tai sen jälkeen sopijapuolten kesken on toimitettava loppuselvitys, jossa
sopijapuolten tilisuhteet lopullisesti järjestetään. /4. s.47/
Ellei vastaanottotarkastuksen yhteydessä ole jo lopullisesti selvitetty kaikkia
tilisuhteita, urakoitsijan tulee kahden viikon kuluessa tarkastuspöytäkirjan
saatuaan lähettää määräajassa rakennuttajalle lopputilitys kaikista sopija-
puolten välisistä epäselvistä asioista. Rakennuttajan tulee tämän jälkeen vii-
pymättä tarkastaa tilitys ja ilmoittaa viikon kuluessa tilityksen vastaanotosta
urakoitsijalle loppuselvitystilaisuuden ajankohta. Tilitys ja siihen annettava
rakennuttajan vastine käsitellään loppuselvityksessä, joka on pidettävä kuu-
kauden kuluessa tilityksen luovuttamisesta rakennuttajalle. /9. s.15./
5 KÄYTTÖÖNOTTO
Rakennuksen käyttöönottojakson tavoitteena on varmistua siitä, että raken-
nus toimii kokonaisuutena niin laitteiston kuin organisaation kannalta suunni-
telmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Samalla varmistetaan, että ra-
kennuksen tilakohtaiset tavoitteet säilyvät oikealla käytöllä ja huollolla mah-
dollisimman pitkään /8. s.12/.
5.1 Käytönopastus
Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät sovittuna ajankohtana tulevalle käyt-
tö- ja huoltohenkilökunnalle koulutustilaisuuksia osin jo rakennusaikanakin.
Kunnossapitohenkilöstön koulutus olisi aloitettava jo laite- ja asennustapa-
tarkastusvaiheessa, mikäli se on mahdollista. Kun henkilökunta on koulutettu
laitteiden käyttöön ja huoltoon, on osaamisen tasosta varmistuttava kokein.
Luovutuksen yhteydessä suoritettavan käyttökoulutuksen lisäksi on järjestet-
tävä takuuaikana toinen kertausjakso, jossa oikeat käyttö- ja huoltotavat
varmistetaan. Laitteistojen käytön lisäksi on henkilöstö koulutettava huolto-
kirjan käyttöön. Koulutettavat henkilöt on valittava siten, ettei yksittäisten
henkilöiden poistuminen kunnossapito-organisaatiosta hävitä kohdekohtaista
kunnossapito-osaamista. /10. s.38./
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Huoltohenkilökunta ylläpitää rakennusta pääsääntöisesti huoltokirjan pohjal-
ta. Huoltokirjaan tulee ohjeistaa tyypillisimpien ongelmatilanteiden ratkaisut.
Huoltokirjassa tulee myös olla tarkasti listattuna kiinteistöön mahdollisesti
jäävän huolto/korjausmateriaalien määrät, tyypit ja sijainti.
Huoltohenkilökunnalla tarkoitetaan teknistä manageria (isännöitsijä) ja huol-
tomiestä/huoltomiehiä. Teknisen managerin päällimmäisin tehtävä on vasta-
ta käytönaikaisista huolloista. Hyvin opastettu ja koulutettu huoltohenkilökun-
ta toimii tehokkaasti, oikeiden ratkaisujen aikaan saamiseksi. Ihannetilan-
teessa huoltoketju toimii kuvassa 10 esitetyn linjan mukaisesti.
Kuva 10. Huoltotöiden toimintaketju.
Yleisimmät ongelmat huoltotöissä liittyvät seuraaviin asioihin:
? Lämmitys ja ilmanvaihto.
? Valaistus.
? Lukitus.
Jotta teknisellä managerilla on edellytykset toimia yllämainituissa ongelmati-
lanteissa tehokkaasti, tulee laatia opastava yhteyshenkilölista. Yhteyshenki-
lölistassa tulee luetella ongelma-aiheittain keneen ottaa kulloinkin yhteyttä.
Ei siis luetella ainoastaan urakoitsijoiden nimiä, urakkanimikkeitä ja yhteys-
tietoja.
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Yhteyshenkilölistassa tulee olla toimintaohjeet yleisimpiin ongelmatilantei-
siin. Esimerkiksi kulunvalvonta ei toimi, keneen otettava yhteyttä.
5.2 Käyttöönoton jälkeiset työt
Rakennuttajalle suurin ongelma viimeistelyyn liittyen on käyttöönoton jälkeis-
ten töiden hoitaminen. Ellei teknisellä managerilla ei ole riittävää tietotaitoa
asioiden hoitoon, niin hän joutuu olemaan yhteydessä rakennuttajaan.
NCC Property Developmentin tekemässä käyttäjätyytyväisyyskyselyssä.
Seuraavat asiat korostuvat rakennuttajan ja käyttäjän välillä:
? Reklamaatioiden hoito.
? Virheiden ja puutteiden korjaus.
? Lupausten pitäminen.
Käyttöönoton jälkeisten töiden hoitaminen on hidasta ja kallista, jos verra-
taan ko. töiden tekemistä rakentamisen aikana. Käyttöönoton jälkeisiä töitä
voidaan vähentää viimeistelyaikataulua sovitusti noudattamalla ja osapuol-
ten välisellä hyvällä tiedonkululla.
Business Park -kohteissa tulee aina olemaan käyttöönoton jälkeisiä toimen-
piteitä. Niiden sujuvaan hoitamiseen esitän seuraavanlaista ratkaisumallia:
Rakennuksen luovutuksen jälkeen työmaalle tulisi jättää yksi ominaisuuksil-
taan jälkitöihin kykenevä työnjohtaja. Työnjohtaja on ollut rakentamisvai-
heessa mukana ja tuntee rakennuksen sekä sen käyttäjät. Työmaalle jää
myös viimeistelytöitä taitava remonttimies hoitamaan pieniä tavanomaisia
korjauksia ja muita vastaavia käytännön töitä.
Toisena parannusehdotuksena on, että luovutuksen jälkeinen ”rakennuksen
tekninen palvelu” olisi kuukauden mittainen. Samaan aikaan myös huolto-
henkilökunta pystyisi paremmin perehtymään rakennukseen ja sen toimin-
taan koska rakentamisvaiheen aikana annettu käyttökoulutus on havaittu
käytännössä riittämättömäksi. Talotekniikkalaitteiden käytön opastus on kui-
tenkin pääpiirteistä, työnjohtajan rajallisen talotekniikkatietämyksen takia.
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5.3 Takuu
Yleisten sopimusehtojen 1998 mukaan takuu on kaksi vuotta, ellei toisin ole
sovittu. Takuuaika alkaa kun rakennuskohde tai sen erikseen vastaanotetta-
vaksi sovittu osa vastaanottotarkastuksessa hyväksytään vastaanotetuksi.
/9. s.8./
Takuuaikana vian ilmentyessä tekninen manageri ilmoittaa ja esittää korja-
uspyynnön asianomaiselle urakoitsijalle. Urakoitsija korjaa vian ja tarvittaes-
sa selvittää syyn mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Käytännössä tämä
toiminta on kuitenkin osoittautunut hitaaksi ja hankalaksi tavaksi toimia, joten
nykyistä toimintatapaa tulisi kehittää seuraavasti:
Esimerkki nykyisestä toiminnasta: Rakennuksessa on yksi valaisin rikki, jol-
loin huoltoyhtiö soittaa sähköurakoitsijalle, joka lupaa tulla korjaamaan asi-
an. Mutta mitään ei tapahdu, jolloin käyttäjä on epätietoinen onko kenellä-
kään edes aikomusta hoitaa asiaa.
Vaihtoehtoinen tapa: Teknisellä managerilla on oikeus takuutöiden teettämi-
seen muulla urakoitsijalla, ellei kyseinen urakoitsija hoida asiaa viikon sisäl-
lä. Tällöin vastuussa ollut urakoitsija on velvoitettu maksamaan muulla ura-
koitsijalla teetetty työ. Toimintatapa edellyttää asian kirjaamista urakkasopi-
mukseen. Samalla tavoin voitaisiin menetellä myös lisätöiden suhteen. Jollei
urakoitsija kykene suorittamaan lisätöitä, on hän velvoitettu maksamaan so-
pimussakkoa. Sakon suuruus olisi esimerkiksi tietty prosenttiosuus tehdyistä
töistä.
Edellä mainittu toimintamalli vähentäisi erityisesti rakennuttajan ongelmia
luovutuksen jälkeen ja asiat saataisiin työn alle välittömästi, eikä jouduta et-
simään tekijöitä milloin mistäkin. Tiedon kulku paranee oleellisesti, eikä käyt-
täjä saa katteettomia lupauksia. Tämä parantaisi rakennuttajan ja urakoitsi-
jan mainetta käyttäjien huomatessa, että yhteistyökumppanilla on selvästi
halu hoitaa työt.
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan takuutarkas-
tus suoritetaan 2 vuoden kuluttua luovutuksesta. Tämän lisäksi NCC Proper-
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ty Developmentin ja NCC Rakennuksen yhteisissä hankkeissa on käytäntö-
nä suorittaa tarkastus myös yhden vuoden kuluttua luovutuksesta.
Takuuvaurioiden syntymisen ennakoimiseksi urakoitsijan tulisi pitää kaksi li-
sätarkastusta: Puolen vuoden ja puolentoista vuoden kuluttua luovutuksesta.
Tarkastuksissa käydään läpi rakennukseen osa-alueittain, jotka on listattu
kullekin tarkastukselle erikseen. Nämä tarkastukset poikkeavat muista tar-
kastuksista siten, että niissä tehdään lista ainoastaan huollon kanssa, ei asi-
akkaan. Tällöin myös talotekniikkalaitteita voidaan tarvittaessa säätää.  Näin
toimien voidaan vähentää turhia huolto- ja korjaustoimenpiteitä.
6 YHTEENVETO
Suurimpana ongelmana viimeistelyohjelman toteuttamisessa Business Park
-kohteissa ilmeni viimehetken vuokralaismuutokset. Työmaa pystytään to-
teuttamaan suunnitellun viimeistelyaikataulun mukaisesti niin kauan, kun
suunnitelmamuutokset eivät aiheuta rakentamiseen häiriöitä, johon aikatau-
lussa ei ole voitu varautua. Business Park -kohteissa tulee lähes poikkeuk-
setta olemaan viimeistelyvaiheen suunnitelmamuutoksia, joten niitä tulee
voida hallita, ettei rakentaminen ole hallitsematonta.
Viimeistelyvaiheessa suunnitelmamuutoksista aiheutuvien ongelmien hallin-
taan tärkein keino on saumaton tiedonkulku käyttäjän, rakennuttajan, suun-
nittelijoiden ja rakentajan välillä. Käytännössä se tarkoittaa yhteisiä kokouk-
sia kerran kuukaudessa, jossa kaikilta edellä mainituilta tahoilta on päätök-
sen tekoon kykenevät henkilöt paikalla. Näin tieto saadaan välitettyä suo-
raan oikeille henkilöille eivätkä asiat unohdu matkan varrelle ja näin aiheuta
häiriöitä rakentamiseen.
Työmaalla tulee myös pitää rakentamisen alkuvaiheessa kokous työmaan
toimihenkilöiden ja rakennuttajan osapuolten kesken, jossa selvitetään kaik-
kien osapuolten vastuut ja tehtävät. Tämä kokous on tarpeen, koska ky-
seessä on tavanomaisesta urakoinnista poikkeava toteutusmuoto eikä sopi-
musta voida täten tuijottaa liian yksioikoisesti.
Koska työmaan käyttöönoton jälkeisiä töitä ei voida täysin poistaa, niin käyt-
töönoton jälkeisten töiden hoitoon on luotava riittävät toimintaedellytykset.
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Koska nykyisellä toimintatavalla käyttöönoton jälkeisten töiden tekeminen on
hidasta ja kustannuksiltaan myös kallista, niin toimivampi toteutus saadaan
aikaiseksi ns. ”luovutuksen jälkeisellä rakennuksen tekninen palvelulla”.
Rakennuksen luovutuksen jälkeen työmaalle jää yksi asiakaspalveluun ky-
kenevä työnjohtaja, joka on ollut rakentamisvaiheessa mukana ja tuntee ra-
kennuksen. Työmaalle jää myös viimeistelytöitä taitava remonttimies hoita-
maan pieniä tavanomaisia korjauksia ja muita vastaavia käytännön töitä.
Luovutuksen jälkeinen ”rakennuksen tekninen palvelu” olisi kuukauden mit-
tainen. Samaan aikaan myös huoltohenkilökunta pystyisi paremmin pereh-
tymään rakennukseen ja sen toimintaan koska rakentamisvaiheen aikana
annettu käyttökoulutus on havaittu käytännössä riittämättömäksi.
Aliurakoitsijat tulee sitouttaa takuuaikaisten töiden hoitamisen erikseen so-
pimukseen kirjaamalla. Tällöin jos kyseinen urakoitsija ei ole kykenevä suo-
rittamaan korjaustöitä on hän velvoitettu maksamaan kyseinen työ teetettä-
essä muulla urakoitsijalla.
Toteuttamalla yllämainittuja Business Park -viimeistelyohjelman toiminnan-
parannusmalleja osana toimivaa viimeistelyohjelmaa ja aikataulua, voidaan
vähentää viimeistelyvaiheessa ilmenneitä suurimpia ongelmia sekä parem-
min hallita niitä. Aikataulussa ja budjetissa valmistuneen, laatutavoitteet täyt-
tävän rakennusprojektin myötä yrityksen maine asiakkaiden keskuudessa
kasvaa hyvän tiedonkulun ja käyttöönoton jälkeisten ongelmien mallikkaan
hoidon ansiosta.
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LIITE 1 1(1)
VIRANOMAISTARKASTUKSET
OPUS 1
NRO VIRANOMAISTARKASTUKSENAIHE
TARKASTUKSEN
PYYTÄJÄ,  MUKANA AJANKOHTA
PIDETTY PVM.
/TULOSSA VK
1. Aloituskokous Salonen Ennen rakennustöiden aloi-
tusta
26.1.2007
2. KVV-aloituskokous Hautamäki Ennen KVV-töiden aloittamis-
ta
27.9.2007
3. IV-aloituskokous Hautamäki Ennen IV-töiden aloitusta 27.9.2007
4. Sijaintikatselmus Salonen Rakennuksen perustukset
valmiit
3.10.2007
5. Pohjakatselmus Salonen Pohja kaivettu perustamis-
tasoon
30.3.2007
6. Rakennekatselmus Salonen Kantavat, jäykistävät ja osas-
toivat rakenteet valmiit
1.2.2008
7. VSS-tarkastus
  - painekoe Salonen 1-2 vk ennen käyttöönottoa vk 21
  - varusteet Salonen 1-2 vk ennen käyttöönottoa vk 21
8. Savunpoistotarkastus Salonen 1-2 vk ennen käyttöönottoa vk 21
9. Palokatselmus
- alkusammutuskalusto
- poistumistieopasteet
- merkki- ja turvavalaistus
Salonen 1-2 vk ennen käyttöönottoa vk 21
10. Ilmanvaihtokatselmus Kevarinmäki/Koja (IU) 2-3 vk ennen käyttöönottoa vk 20
11. Vesi- ja viemärikatselmus Leppäaho/Amplit (PU) 2-3 vk ennen käyttöönottoa vk 20
12. Automaattisen paloilmoit-
timen katselmus
Hannila/Amplit (SU) 2-3 vk ennen käyttöönottoa vk 20
13. Sähkövarmennustarkastus Hannila/Amplit (SU) 2-3 vk ennen käyttöönottoa vk 20
14. Kaukolämpötarkastus
  - käyttöönottokatselmus Leppäaho/Amplit (PU) Ennen rakentamisen aikaista
käyttöönottoa
4.10.2007
  - lopputarkastus Leppäaho/Amplit (PU) 2-3 vk ennen käyttöönottoa vk 20
15. Sprinklerlaitostarkastus Rahunen/Trison (SpU) 2-3 vk ennen käyttöönottoa vk 20
16. Hissitarkastus
- tavarahissi
- maisemahissi
Salonen Ennen rakentamisen aikaista
käyttöönottoa 18.1.2008  vk 14
17. Käyttöönottolupa Salonen Ennen käyttöönottoa vk 22
18. Loppukatselmus Salonen Rakennus täysin valmis vk 26
Merkinnät henkilöiden perässä:
(IU) = ilmanvaihtourakoitsija
(PU) = putkiurakoitsija
(SU) = sähköurakoitsija
(SpU) = sprinkleriurakoitsija

